



**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРЗИНСКИЙ РАЙОН»**

ПРИКАЗ
г.Борзя

11 декабря 2023 г.

№ 233 §1

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году

С целью организации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях, расположенных в муниципальном районе «Борзинский район, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») по реализации и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 годы (далее План).

2. Назначить лицом, ответственным за реализацию Плана на муниципальном уровне Эпову О.В., начальника отдела развития и мониторинга

3. Руководителям МОУ СОШ №48 Дутовой Л.И., МОУ «Шерловогорская СОШ №47» Фалилеевой Е.В. обеспечить:

3.1. реализацию Плана и личный контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды;

3.2. создание условий для освоения программ повышения квалификации и подготовки кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий в рамках внедрения и функционирования ЦОС;

3.3. организационно-методическую поддержку;

3.4. информационное сопровождение проводимых мероприятий в средствах массовой информации, социальных сетях организаций использованием фирменной символики национального проекта «Образование»;

3.5. участие педагогических работников образовательных учреждений в тематических вебинарах/совещаниях муниципального, регионального, федерального уровней, направленных на разъяснение вопросов реализации образовательных программ с использованием материально-технической базы

ЦОС, проведение образовательных мероприятий по вопросам использования оборудования в образовательной деятельности;

3.6. применение поступающего оборудования в рамках учебных предметов «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», а также других учебных предметов для использования цифровых ресурсов и сервисов, во внеурочной деятельности, для организации видеоконференцсвязи с педагогами и обучающимися;

3.7. использование оборудования, в случае необходимости, для предоставления возможности коммуникационной связи в периоды осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий;

3.8. предоставление необходимых отчетных материалов по формам определяемым региональным/муниципальным оператором в установленные сроки

4. Установить личную ответственность руководителей образовательных учреждений, участвующих в проекте в 2024 году за размещение логотипов и брендовой продукции, установленных федеральным оператором.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Эпову О.В., начальника отдела развития и мониторинга.

Заместитель председателя Комобр и МП

В.Н.Миронова

План мероприятий (дорожная карта) по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Борзинском районе в 2024 году

№	Мероприятие	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственное лицо
Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»				
1.1.	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта	Нормативный акт (далее НА)	сентябрь	Мальцева И.И.
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение: -разработка и утверждение дорожной карты; -организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в ОУ	Сформирована НБ: НА об утверждении дорожной карты. Составлен и утвержден план научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров.	август	Мальцева И.И., Эпова О.В.
1.3.	Разработка и реализация дорожных карт программы внедрения цифровой образовательной среды (далее ЦОС) и планов реализации по направлениям В ОУ	Дорожная карта разработана и реализуется	Май-июнь-разработка. В течение года-реализация.	Руководители ОУ
1.4.	Разработка положения о функционировании ЦОС	Разработка положения	Август-сентябрь	Рабочая группа ОУ
1.5.	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в ОУ	План методического сопровождения	Октябрь	ОУ
Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем				
2.1.	Мониторинг оснащенности персональными	Информационная справка	Сентябрь	Руководители ОУ

	компьютерами в ОУ, размещение данных на сайте ОУ			
2.2.	Создание муниципальной сети по реализации ЦОС	План сетевого взаимодействия	В течение года	Эпова О.В., руководители ОУ
2.3.	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в ОУ	Информационная справка	В течении года	Руководители ОУ, Эпова О.В.
2.4.	Организация повышения квалификации работников ОУ по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию	Сертификаты о прохождении КПК	В течении года	Руководители ОУ
2.5.	Создание и ведение вкладки «ЦОС» на сайте ОУ. Мониторинг наполняемости в соответствии с федеральным законодательством	Справка	В течении года	Руководители ОУ
Направление 3. Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся				
3.1.	Мониторинг использования платформ, приложений, электронных пособий педагогами и обучающимися	Аналитическая справка	В течении реализации проекта	Заместители директора по УВР, Эпова О.В.
3.2.	Мониторинг по применению ИКТ в различных предметных областях на всех уровнях образования	Аналитическая справка	В течении реализации проекта	Заместители директора по УВР, Эпова О.В.
3.3.	Организация и участие в онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах	Цифровое портфолио обучающегося	В течении года	Руководители ОУ
Направление 4. Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.				
4.1.	Подготовка кадров, лояльных к цифровым инновациям, для работы в ЦОС	Повышение квалификации педагогов	1 раз в 3 года	Руководители ОУ
4.2.	Диагностика эффективности использования в учебном процессе контентов, учебных платформ и др.	Аналитическая справка	Два раза в год	Эпова О.В.
4.3.	Проведение мониторинга по показателям: «доля педагогических работников, использующих	Аналитическая справка	Декабрь, май	Заместители директоров по УВР

	цифровые образовательные ресурсы (далее- ЦОР)» и «доля обучающихся, использующих ЦОР»			
4.4.	Обобщение и распространение положительного опыта ОУ по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн-мероприятиях, мероприятиях муниципальной и межмуниципальной методической сети.	Буклеты, публикации в СМИ	В течение года	Руководители ОУ
Направление 5. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				
5.1.	Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения цифровой образовательной среды	Протокол собрания	Ежегодно	Руководители ОУ, классные руководители
5.2.	Проведение информационно-просветительских мероприятий с родителями	Справки, протоколы	Ежегодно	Руководители ОУ, классные руководители